

ANGEBOTSERÖFFNUNGSPROTOKOLL - AUSSCHREIBUNG NACH DEM OFFENEN VERFAHREN

Angebotsfrist: 31.08.2011 um: 10:00

Angebotseröffnung: 31.08.2011 um: 13:00

Bauvorhaben: Nadlerg. 2-2a

Leistung: Trockenbau

FO-Nr.: 0606/2009

Projektbetreuer: VI

Post Nr.:	Firma u. Anschrift des Anbotsstellers	Eingel. am um	Anbotssumme in € ohne MwSt.	Nachlass in %	Anmerkungen
001	R & M - Tüchler 1140 Wien	12.08.11 08:29	87. 179,55		Kurs LV rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/> Datenträger <input type="checkbox"/>
002	Kletzenbauer Friedrich 8045 Graz	25.08.11 09:22	98. 869,85		Kurs LV rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Begleitschreiben <input type="checkbox"/> Datenträger <input checked="" type="checkbox"/>
003	Patalong & Partner GesmbH 1160 Wien	26.08.11 08:40	Korr. 19 96. 345,50		Kurs LV rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Begleitschreiben <input type="checkbox"/> Datenträger <input type="checkbox"/>
004	TBS - KFT, Trockenbau H-9024 Győr	31.08.11 08:20	87. 423,64		von 542-65 Rust fehlt rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Begleitschreiben <input type="checkbox"/> Datenträger <input type="checkbox"/>
005	Szabó Enikő 7111 Parndorf	31.08.11 08:34	66. 347,05	5%	rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Begleitschreiben <input type="checkbox"/> Datenträger <input type="checkbox"/>
006	Kali Thea 1030 Wien	31.08.11 08:51	92. 105,35	5%	Kurs LV Unvollständig Rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/> Datenträger <input checked="" type="checkbox"/>

ANGEBOTSERÖFFNUNGSPROTOKOLL - AUSSCHREIBUNG NACH DEM OFFENEN VERFAHREN

Angebotsfrist: 31.08.2011 um: 10:00

Angebotseröffnung: 31.08.2011 um: 13:0

Bauvorhaben: **Nadlerg. 2-2a**

Leistung: **Trockenbau**

FO-Nr.: 0606/2009
Projektbetreuer: VI

Post Nr.:	Firma u. Anschrift des Anbotsstellers	Eingel. am um	Anbotssumme in € ohne MwSt.	Nachlass in %	Anmerkungen	
007	Lavaro BauGmbH 1170 Wien	31.08.11 09:06	93.570,85		Kurz LV	rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/> Datenträger <input checked="" type="checkbox"/>
008	Wagner & Jüptner 1200 Wien	31.08.11 09:23	107.807,75		Kurz W	rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/> Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/> Datenträger <input checked="" type="checkbox"/>

Anwesend:

Protokollführer:

[Signature]

[Signature]