1020-WIEN, SEBASTIAN KNEIPPGASSE 9- BAUZEITPLAN STAND: 15.02.2006

03. Jul '0610. Jul '0617. Jul '0624. Jul '0631. Jul '06/7. Aug '0 | 4. Aug '0 |[1. Aug '0 |8. Aug'0|4.Sep'0 |1.Sep'0 |8.Sep '0 | 5. Sep '0 | 2. Okt '0 | 9. Okt '0 | 6. Okt '0 | 3. Okt '0 | 0. Okt '0 | 6. Nov '0 | 3. Nov'0 |0. Nov'0|7.Nov'0 | 4.Dez'0 |1.Dez'0 |8.Dez'0 | 5.Dez'0 |1.Jan'0 |8.Jan'0 |5.Jan'0|2.Jan'0 |9.Jan'0 | 5. Feb'0 | 2. Feb'0 | 9. Feb'0 | 6. Feb '0 | 5. Mar'0 | 2. Mar '0 | 9. Mdr '0 | 6. M&r'0 | 2. Apr'0 | 9. Apr'0 | 6. Apr'0 | 3. Apr'0 | 0. Apr'0 | 7. Mai '0 | 4. Mai '0

Nr. |Vorgangsname Dauer Anfang Ende 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09. 18.09. 25.09. 02.10. 09.10. 16.10. 23.10. 30.10. 06.11. 13.11. 20.11. 27.11. 04.12. 11.12. 18.12. 25.12. 01.01. 08.01. 15.01. 22.01. 29.01. 05.02. 12.02. 19.02. 26.02. 05.03. 12.03. 19.03. 26.03. 02.04. 09.04. 16.04. 23.04. 30.04. 07.05. 14.05.
1 |Baustelleneinrichtung 179t Mon 03.07.06  Mit 23,03,07—
2 Baustelleneinrichtung 5t Mon 03.07.06 Fre 07.07.06 mmm—m-—

3 Fass.gerist-Stralte aufstellen 3t Mon 31.07.06 Mit 02.08.06

4 Fass.gertst Str. vorh. 83t Don 03.08.06 Fre 01.12.06

5 Fass.geriist Str. abbauen 2t Mon 04.12.06 Die 05.12.06

6 Fass.gerist-Hof-1.Teil aufstell. 3t Don 03.08.06 Mon 07.08.06

7 Fass.gerist-Hof-2.Teil aufstell. 2t  Mit16.08.06 Don 17.08.06

8 Fass.gerist-Hof vorh. 80t Fre 18.08.06 Die 12.12.06 »—

9 Fass.geriist-Hof abbauen 2t  Mit13.12.06 Don 14.12.06 L’-T

10 Aufzugsschachtgerust 40t Fre 24.11.06 Don 01.02.07 S S 1

1 Baustellenraumung 5t Don 22.03.07 Mit 28.03.07 I
12

13 |Dachgeschosse-Rohbau 73t Mon 10.07.06 Don 19.10.06 P

14 Zieg.pfl./Schutzbet.abbr. 3t Mon 10.07.06  Mit 12.07.06

15 FuBbod.WAKU/Stg.abbr. 2t Mon 10.07.06 Die 11.07.06

16 Mwk.WAKU/Stg.abbr. 3t Don 13.07.06 Mon 17.07.06 *ﬁ

17 DU40OG/Einbau Stahltrager 5t  Mit12.07.06 Die 18.07.06 V#

18 DU40G-Einbau RW-Abflisse 5t  Mit 12.07.06 Die 18.07.06 ﬁ

19 Fund.Stahlkonstruktion 3t Die 18.07.06 Don 20.07.06 L,ﬁ

20 Holzverbunddecke 3t Fre21.07.06 Die 25.07.06 LH

21 Vorbereitung prov. Abdicht. 3t  Mit26.07.06 Fre 28.07.06

22 Prov.Abdichtung 3t Mon 31.07.06  Mit 02.08.06

23 Abbruch Dachstuhl 10t Don 03.08.06 Don 17.08.06

24 Abbruch Flachdach 2t Don 03.08.06 Fre 04.08.06

25 Abbruch Feuermauern 8t Mit09.08.06 Fre 18.08.06

26 Feuermauer NEU -1DG 8t Fre11.08.06 Die 22.08.06  E——

27 Feuermauer NEU- 2DG 10t Mit 23.08.06 Die 05.09.06 _

28 Stahlkonstruktion 1.DG 8t Mit 16.08.06 Fre 25.08.06

29 Stahlkonstruktion 2.DG 10t Mon 28.08.06 Fre 08.09.06 ) I

30 Holzbalkendecken 10t Mon 21.08.06 Fre 01.09.06

31 HOESCH-Decke 4t Mit 23.08.06 Mon 28.08.06

32 Stahlbetonroste- 1DG 12t Mon 14.08.06 Die 29.08.06 m

33 Stahlbetonroste- 2DG 10t Mon 28.08.06  Fre 08.09.06 O —

34 Holzdachkonstr. + Aufklapp. 16t  Mit 30.08.06  Mit 20.09.06

35 Unterkonstrukt.Einlegerinne 5t Mit06.09.06 Die 12.09.06 [*

36 Spengl. + Dachdecker 20t Fre 08.09.06 Don 05.10.06 L»d_q

37 Rohbau Dachgeschosse 0t Don 05.10.06 Don 05.10.06 bau Dachgeschosse »¢ ]

38 Rauchfangkehrersteg 10t Fre 06.10.06 Don 19.10.06 e —

39

40 |Kamine 31t Mon 11.09.06 Mon 23.10.06 ﬁ

41 Kamine schleifen 10t Mon 11.09.06  Fre 22.09.06 d?

42 Metallschornsteine 5t Mon 25.09.06 Fre 29.09.06

43 Kaminkdpfe 2t Fre 20.10.06 Mon 23.10.06

44

45 |Terrassen 29t Don 21.09.06 Fre 03.11.06 T ————

46 Abdichtung + Warmedammung 5t Don 21.09.06 Mit 27.09.06 | —

47 Terr.belag 5t Mon 16.10.06  Fre 20.10.06

48 Gelander 7t Mon 23.10.06 Fre 03.11.06 Ly ——

49

50 |Dachgeschosse-Ausbau 142t Don 21.09.06 Mit 25.04.07 ﬁ
51 Gaupenfenster, Terr.tiiren 7t Don 28.09.06 Fre 06.10.06 — L ——

52 Aussenverputz 5t Mon 09.10.06 Fre 13.10.06

53 Trock.bau 1.DG F60 + W.Tr.wande 15t Don 21.09.06 Mit 11.10.06 _

54 Trock.bau 1.DG 1-seitig 5t Don 12.10.06 Mit 18.10.06 L —

55 Trock.bau 1.DG schl.+ Trock.putz 10t Die 14.11.06 Mon 27.11.06 S

56 Trock.bau 2.DG F60 + W.Tr.wande 8t Don 19.10.06 Don 02.11.06 _

57 Trock.bau 2.DG 1-seitig 5t Fre 03.11.06 Don 09.11.06 Ly —

58 Trock.bau 2.DG schl.+ Trock.putz 5t Die 21.11.06 Mon 27.11.06 S

59 Rohinstall. 1.DG 15t Don 19.10.06 Mon 13.11.06 _

60 Rohinstall. 2.DG 7t Fre 10.11.06 Mon 20.11.06 L ——

61 Gebund.Schiuttung 3t Die 28.11.06 Don 30.11.06

62 Estriche 5t Don 14.12.06 Mit 20.12.06 _’_1

63 Estriche Dachgeschosse 0t Mit20.12.06 Mit 20.12.06 triche Dachgeschosseh’—

64 Nachspachteln 15t Don 11.01.07  Mit 31.01.07 [_‘

65 Malerarbeiten 20t Don 25.01.07 Mit 21.02.07 _

66 Fliesenleger 20t Don 01.02.07 Mit 28.02.07 _

67 HolzfuBRbdden 15t Don 01.03.07  Mit 21.03.07 _

68 Holztreppen 10t Don 15.03.07 Mit 28.03.07 —%
69 Komplettierung + Klichen 20t Don 29.03.07 Mit 25.04.07 L)_’_|
70 Fertigstellung Dachgeschosse Ot Mit25.04.07 Mit 25.04.07 Fertigstellung Dachgeschosse&25.04.
71

72 |EG - 4.0G - Allg. MaRnahmen 186t Mon 10.07.06 Fre 13.04.07 ﬁ
73 Lichthofdecken 24t Mon 10.07.06 Fre 11.08.06 S ————————

74 Mauerw.verpressung 5t Mon 07.08.06 Mon 14.08.06  —

75 Rohbaudffn. bei Aufzug 15t Fre 18.08.06 Don 07.09.06 N |

76 DDB f. I-Schachte 20t Mon 10.07.06 Fre 04.08.06 .

77 Rohinstall. I-Schachte 25t Mon 24.07.06 Mon 28.08.06 e

78 3.+4.0G/Fensterabbruch 5t Mon 02.10.06 Fre 06.10.06 _

79 3. +4.0G/Fenster NEU 7t Mon 09.10.06 Die 17.10.06 4»—!

80 EG-2.0G/Fensterabbruch 5t Mit 18.10.06 Die 24.10.06

81 EG-2.0G/Fenster NEU 7t  Mit25.10.06 Die 07.11.06 ‘ _

82 VWS Strasse-1.0G-4.0G 25t  Mit18.10.06 Fre 24.11.06 —

83 VWS Hof-1.0G-4.0G 20t Mon 13.11.06 Fre 08.12.06 oo

84 VWS Strasse-EG 7t Don 05.04.07 Fre 13.04.07 ) —
85 VWS Hof-EG 7t Die 27.02.07  Mit 07.03.07 i

86

87

88 |Aufzugsschacht 70t Mon 10.07.06 Mon 16.10.06 P s —

89 Baugrube 5t Mon 10.07.06 Fre 14.07.06 _7

90 Unterfangungen 3t Mon 17.07.06  Mit 19.07.06 L»%

91 Bodenplatte 2t Don 20.07.06 Fre 21.07.06 L’-T

92 Schachtwand-Keller 4t Mon 24.07.06 Don 27.07.06

93 Schachtwand-Erdgeschoss 4t  Mit 02.08.06 Mon 07.08.06 [_

94 Hinterfillen 2t Mon 31.07.06 Die 01.08.06

95 Aufzugsumwehr.-Stahlkonstr. 5t Die 03.10.06 Mon 09.10.06 q

96 Aufzugsumwehr.-Glasfass. 5t Die 10.10.06 Mon 16.10.06 Ly —

97

98 |Aufzug 164t Mon 24.07.06 Mit 28.03.07 L S B
929 Einreichung 20t Mon 24.07.06 Mon 21.08.06 I —
100 Montage 40t Fre 24.11.06 Don 01.02.07 —
101 Probebetrieb 10t Don 15.03.07  Mit 28.03.07 _‘1
102 TUV-Abnahme Ot Mit28.03.07 Mit28.03.07 TOV bnahmew 28.03.
103
104 |4.0bergeschoss 133t Mon 17.07.06 Die 06.02.07 —
105 Abbr. Zwisch.wande + Turdurchbr. 7t Mon 17.07.06 Die 25.07.06 ‘#
106 | Putz abschlagen 7t Mit19.07.06 Don 27.07.06 L7+——
107 Abbr. FuBbdden 10t Mon 24.07.06  Fre 04.08.06 C h—
108 Rohinstallation 25t Mon 07.08.06 Mon 11.09.06 _
109 Innenverputz 7t Don 17.08.06 Fre 25.08.06 ‘_
110 Trock.bau 1-seitig 10t Mon 21.08.06 Fre 01.09.06 _7
111 Trock.bau schliefien 10t Mon 04.09.06 Fre 15.09.06 L) e—
112 Abgehangte Decken 7t Mon 18.09.06 Die 26.09.06 _
113 Geb.Schittung 3t Mit18.10.06 Fre 20.10.06
114 Estriche 5t Mon 06.11.06 Fre 10.11.06
115 Malerarbeiten 15t Mon 27.11.06 Fre 15.12.06 [_
116 Fliesenleger 15t Mon 04.12.06 Fre 22.12.06 L_
117 HolzfuRbdden 7t Mon 08.01.07 Die 16.01.07 R
118 Komplettierung + Kiichen 15t Mit17.01.07 Die 06.02.07 e |
119
120 |[3.0Obergeschoss 125t Mon 07.08.06 Don 15.02.07 P s
121 | Abbr. Zwisch.wénde + Tardurchbr. 7t Mon 07.08.06  Mit 16.08.06 —
122 Putz abschlagen 7t Don 10.08.06 Fre 18.08.06 _
123 Abbr. FuBbdden 10t Die 15.08.06 Mon 28.08.06 T»q
124 | Rohinstallation 25t Die 22.08.06 Mon 25.09.06 e ——————————
125 Innenverputz 7t Don 31.08.06 Fre 08.09.06 _
126 Trock.bau 1-seitig 10t Mon 04.09.06 Fre 15.09.06 L —————

127 Trock.bau schliefien 10t Mon 18.09.06 Fre 29.09.06 - I

128 Abgehangte Decken 7t Mon 02.10.06 Die 10.10.06 _

129 Geb.Schittung 3t Mon 23.10.06 Mit 25.10.06

130 Estriche 5t Mon 13.11.06 Fre 17.11.06 q

131 Fertigstell.Estriche 3.0G.+4.0G Ot Fre17.11.06 Fre 17.11.06 ertigstell. Estriche 3.OG+4.OGL>Q

132 Malerarbeiten 15t Mon 04.12.06  Fre 22.12.06 T —

133 Fliesenleger 15t Mon 11.12.06 Fre 12.01.07 L Y ————

134 HolzfuRbdden 7t  Mit17.01.07 Don 25.01.07

135 Komplettierung + Klichen 15t  Fre 26.01.07 Don 15.02.07 L ———————

136

137 |2.0Obergeschoss 115t Die 29.08.06 Don 22.02.07 —

138 Abbr. Zwisch.wande + Turdurchbr. 6t Die 29.08.06 Die 05.09.06 - E—

139 Putz abschlagen 7t Don 31.08.06 Fre 08.09.06 7?_

140 Abbr. FuBbdden 8t Die 05.09.06 Don 14.09.06 ;T»q

141 Rohinstallation 20t Die 12.09.06 Mon 09.10.06 ‘

142 Innenverputz 7t Die 19.09.06 Mit 27.09.06 H

143 Trock.bau 1-seitig 8t Don 21.09.06 Mon 02.10.06 ! _H%

144 Trock.bau schlieflen 8t Die 03.10.06 Don 12.10.06 L»q

145 Abgehangte Decken 6t Fre 13.10.06 Fre 20.10.06 _

146 Geb.Schittung 3t Mit08.11.06 Fre 10.11.06

147 Estriche 5t Mon 27.11.06 Fre 01.12.06

148 Malerarbeiten 13t Mon 18.12.06 Mit 17.01.07 [_ I

149 Fliesenleger 13t Mon 08.01.07 Mit 24.01.07 ‘ _

150 HolzfuBRbdden 6t Mon 29.01.07 Mon 05.02.07

151 Komplettierung + Kiichen 13t Die 06.02.07 Don 22.02.07 L ———————

152

153 |EG/Whg.+1.0bergeschoss 119t Fre 15.09.06 Mon 19.03.07 L — 4

154 Abbr. Zwisch.wande + Turdurchbr. 7t Fre 15.09.06 Mon 25.09.06 ]

155 Putz abschlagen 7t Die 19.09.06 Mit 27.09.06 ‘_

156 | Abbr. FuRbéden 10t Fre 22.09.06 Don 05.10.06 ;Vq—

157 Rohinstallation 25t Fre 29.09.06 Die 07.11.06

158 Innenverputz 7t Die 10.10.06 Mit 18.10.06 _

159 Trock.bau 1-seitig 10t Don 12.10.06 Mit 25.10.06 _

160 Trock.bau schlieflen 10t Mon 30.10.06 Mon 13.11.06 ) ———————

161 Abgehangte Decken 7t Mon 08.01.07 Die 16.01.07 ) I

162 Geb.Schittung 5t Die 14.11.06 Mon 20.11.06 ;*—7

163 Estriche 7t Die 05.12.06 Mit 13.12.06

164 Fertigstell.Estriche EG - 2.0G Ot Mit13.12.06 Mit13.12.06 ell. Estriche EG - 2.OGL>0 13.12.

165 Malerarbeiten 15t  Fre 19.01.07 Don 08.02.07 _

166 Fliesenleger 15t  Fre 26.01.07 Don 15.02.07 %»*

167 HolzfuRbdden 7t Fre 16.02.07 Mon 26.02.07 ) —

168 Komplettierung + Klichen 15t Die 27.02.07 Mon 19.03.07 q

169 Fertigstellung Bestandswohnungei 0t Mon 19.03.07 Mon 19.03.07 Fertigstell. Besténdswohnungentl&-19.03.

170

171 |Kellergeschoss + Lokale 177t Mon 10.07.06 Mon 02.04.07 e —— 4
172 Zwisch.wande abbr. + Tlrdurchbr. 10t Mon 10.07.06 Fre 21.07.06 _

173 Putz abschlagen 7t Don 13.07.06 Fre 21.07.06 —— ) —

174 EG-FuBbod. abbr. 10t Mon 24.07.06  Fre 04.08.06 _

175 Trockenlegung 15t Mon 31.07.06 Mon 21.08.06 4_

176 Deckenabbruch 3t Mon 07.08.06 Don 10.08.06 !

177 KG-Erdaushub 20t Fre 11.08.06 Don 07.09.06 -»—

178 Bodenplatte abschn.weise 18t Fre 18.08.06 Die 12.09.06 _ﬂ

179 DUKG-NEU 5t  Mit 13.09.06 Die 19.09.06 L —

180 Bodenkanal 5t Fre 25.08.06 Don 31.08.06 q

181 Rollierung 8t Fre01.09.06 Die 12.09.06 L —

182 Betonpflaster/U-Beton 3t Don 11.01.07 Mon 15.01.07

183 Mauerwerk NEU 10t Die 16.01.07 Mon 29.01.07 L m———

184 Rohinstallation 15t Mit 04.10.06 Die 24.10.06 _

185 Installation Heizraum 15t Die 30.01.07 Mon 19.02.07

186 | Innenverputz 10t Die 30.01.07 Mon 12.02.07 -

187 Feuchtigk.abdichtung 5t Die 13.02.07 Mon 19.02.07 ‘_’_1

188 Estrich 3t Die 20.02.07 Don 22.02.07 L;E’_,

189 Fertigstellung Estrich Keller 0t Don 22.02.07 Don 22.02.07 Estrich KeIIeM 22,02.

190 Malerarbeiten 10t Fre 23.02.07 Don 08.03.07 _

191 Fliesenleger 10t Die 06.03.07 Mon 19.03.07 ﬁ

192 Kellerabteile 10t Die 06.03.07 Mon 19.03.07 m——r

193 Komplettierung 10t Die 20.03.07 Mon 02.04.07 »ﬁ
194 Fertigstellung Keller + Lokale 0t Mon 02.04.07 Mon 02.04.07 Fertigstell, Keller + Lokaleﬁ*_
195

196 |Aussenanlagen 75t Fre 02.02.07 Don 17.05.07 P
197 Erdabtrag 5t  Fre 02.02.07 Don 08.02.07 q

198 Bodenkanal 2t  Fre 09.02.07 Mon 12.02.07 L;%

199 Stutzmauer 5t Die 13.02.07 Mon 19.02.07 L;q

200 Hinterfillen 2t Die 20.02.07 Mit21.02.07 y——

201 Fundamente f. Vordachkonstr. 3t Don 22.02.07 Mon 26.02.07 +——j

202 Sanierung Einfriedung 7t Don 22.02.07 Fre 02.03.07 L —

203 Pflasterungen und Humus 10t Don 15.03.07 Mit 28.03.07 _
204 Vordachkonstruktion 5t Don 08.03.07 Mit 14.03.07  —

205 Gartengestaltung 3t Don 29.03.07 Mon 02.04.07 H —
206 Gehsteig/Unterbau 5t Don 29.03.07 Mit 04.04.07 B s
207 Gehsteig/gufiasphalt 1t Don 19.04.07 Don 19.04.07

208

209 Baureinigung 10t Don 26.04.07  Mit 09.05.07 q
210 Gesamtfertigstellung Ot Mit09.05.07  Mit 09.05.07 Gesamtferﬁgste||ungt,ﬁ09_o5_
21 XXXXX 1t Don 17.05.07 Don 17.05.07
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