1120-WIEN, TIVOLIGASSE 18-BAUZEITPLAN STAND: 11.05.2005

01. Aug '05 08. Aug '05 15. Aug '05 22. Aug '05 29. Aug '05 05. Sep '05 12. Sep '05 19. Sep '05 26. Sep '05 03. Okt '05 10. Okt '05 17. Okt '05 24. Okt '05 31. Okt '05 07. Nov '05 14. Nov '05 21. Nov '05 28. Nov '05 05. Dez '05 12. Dez '05 19. Dez '05 26. Dez '05 02. Jan '06 09. Jan 06 16. Jan '06 23. Jan '06 30. Jan 06 06. Feb '06 13. Feb 06 20. Feb '06 27. Feb '06 06. Mar '06 13. Mar '06 20. Mér '06 27. Mér '06 03. Apr '06 10. Apr '06 17. Apr '06 24. Apr '06 01. Mai '06 08. Mai '06 15. Mai '06 22. Mai '06 29. Mai '06 05. Jun '06 12. Jun 06 19. Jun '06 26. Jun '06 03. Jul '06 10. Jul '06 17. Jul '06 24. Jul '06 31. Jul '06 0
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1 Baustelleneinrichtung 147t Mon 01.08.05 Mit 15.03.06 ‘ ‘
2 Baustelleneinrichtun 5t Mon01.08.05 Fre 05.08.05 7 [ ] o
3 Bauran aufstellen 5t Mon08.08.05 Fre 12.08.05 — ]
4 Kranbetrieb 129t  Die 23.08.05  Fre 10.03.06 ] _ _ [ — _ [ — ; — [ N _ I _ E— [ — _ [ — _ _ E— _4— o
5 Baukran abbauen 3t Mon13.03.06  Mit15.03.06 — [ - — o
7 | Bauprovisorium 17t Mon 01.08.05  Mit 24.08.05 — — [ o
8 1.0G Strasse/Fussb.kompl.abbr.. 5t  Mon 01.08.05 Fre 05.08.05 — | * | ]
9 1.0G Strasse/Zwischenw.abbr. 5t Don 04.08.05  Mit10.08.05 *P_ — — [ o
10 1.0G Strasse/Putz abschl. 4t Mon 08.08.05 Don 11.08.05 I — * | ]
1 1.0G Strasse/Holzverb.decke 4t Don11.08.05  Mit17.08.05 — r— — [ o
12 1.0G Strasse/Abdicht.ii. Trafik 2t Die23.08.05  Mit24.08.05 C m BN o
13 ‘ — | o
14 Hochdruckbodenverméortelung 21t Mon 03.10.05 Don 03.11.05 — — ]
15 Baustelleneinrichtung 4t Mon 03.10.05 Don 06.10.05 o
16 HDBV-Keller 7t Die 18.10.05 Don 27.10.05 | o
17 HDBV-Erdgeschoss 7t  Fre 07.10.05 Mon 17.10.05 — o
18 Baustellenraumung 3t Fre 28.10.05 Don 03.11.05 * ]
19 B BB ]
20 Rohbau/Strassentrakt 134t Die 16.08.05 Fre 10.03.06 * — ]
21 Stassentrakt/Keller 58t Mon 19.09.05  Mit 14.12.05 —— ]
22 Abbr.Fussb.Hauseingang 1t Mon 19.09.05 Mon 19.09.05 4-# * | ]
23 Abbr.Hofpflaster 2t Mon19.09.05  Die 20.09.05 # B ——
24 Teilabbr. Gewdlbe 2t Mon19.09.05  Die 20.09.05 ﬁ B B o
25 Erdaushub-+Abbr.Mwk. 3t Mit21.09.05 Fre 23.09.05 1 ]
26 Abbr.Fussb+Niv.abgraben 3t  Die 04.10.05 Don 06.10.05 [ — * | ; ; ; ]
27 Hilfsfund. Trennw. Trafik 2t Mon26.09.05 Die 27.09.05 — [ ]
28 PbIzung Trennw. Trafik 2t Fre30.09.05 Mon 03.10.05 L ymm ’E| B B ]
29 Fundamentaushub 3t Die04.10.05 Don 06.10.05 L;-4| — [ o
30 Bodenaustausch C8/10 1t Fre07.10.05  Fre 07.10.05 : * | ]
31 Fundamentplatte 5t Mon10.10.05  Fre 14.10.05 “1_ — [ o
32 Stahlbetonwande Keller 3t Mon 17.10.05 Mit 19.10.05 —}_—’_l * | o
33 Stahlbetondecke . Keller 4t Don20.10.05 Die 25.10.05 I s i i i |
34 Hinterfallungen 2t Mit23.11.05 Don 24.11.05 B B ‘ F"" ]
35 Abbr.Trennw.unter Trafik 2t Mon21.11.05 Die 22.11.05 — [ | }i‘ |
36 Wand-u-Gew.fl.verschiesser 7t  Fre25.11.05 Mon 05.12.05 B B 3 S ] ﬁ ]
37 Rollierung 3t Die06.12.05 Mon 12.12.05 B Ly ﬁ' |
38 Betonpflaster 2t Die13.12.05  Mit14.12.05 B B = o
39 B |
40 Strassentrakt/Erdgeschoss 49t  Fre 26.08.05 Mon 07.11.05 T — |
41 Abbruch innen 10t Fre 26.08.05 Don 08.09.05 ] _ —1-‘ B B -
42 Teilabbruch Deck . Erdg. 3t  Fre09.09.05 Die 13.09.05 N A m— . B | ]
43 Abbr.Mwk.+Stiege 4t Die13.09.05 Fre 16.09.05 )m— B |
44 Streifenfundamente 5t Fre 14.10.05 Don 20.10.05 T | —T B B ]
45 Stahlbet.wande+Mwk EG 5t Mon24.10.05  Mit02.11.05 RN N s p— == |
46 Stahlbet.Decke 0. EG 5t Fre28.10.05 Mon 07.11.05  m [T ]
47 T |
48 B I ]
49 Strassentrakt/1.0G 65t Die 16.08.05 Don 17.11.05 e — . — o
50 Abbruch Dachbod.pfl. 3t Die16.08.05 Don 18.08.05 N — ] ]
51 Abbruch Dachstuhl 5t Die23.08.05 Mon 29.08.05 p— I ]
52 Abbruch Mauerwerk Dachb. 4t Fre 26.08.05 Mit 31.08.05 \—’-}- ] I o
53 Abbruch Decke ii. 1.0G 5t Die30.08.05 Mon 05.09.05 \—_ - - |
54 Abbruch Mwk. 1.0G 5t Fre02.09.05 Don 08.09.05 L »mm — ] ]
55 Stahlbet.wénde+Mwk 1.0G 5t Die08.11.05 Mon 14.11.05 T Hhe— = |
56 Stahlbet Decke ii. 1.0G 5 Fre11.11.05 Don17.11.05 1 e — B
57 - W |
58 Strassentrakt/2.0G 8t Fre18.11.05 Die 29.11.05 T P—— ]
59 Stahlbet.wénde+Mwk 2.0G 5t Fre18.11.05 Don 24.11.05 T [y — |
60 Stahlbet.Decke 0. 2.0G 5t  Mit23.11.05 Die 29.11.05 I ) . B
61 B I |
62 Strassentrakt/3.0G 8t Mit30.11.05 Die 13.12.05 T P —— ]
63 Stahlbet.wande+Mwk 3.0G 5t  Mit30.11.05 Die 06.12.05 T Ly — _ |
64 Stahlbet Decke ii. 3.0G 5 Mon0512.05 Die 13.12.05 ] S — o
65 B I |
66 Strassentrakt/1.DG 11t Mit14.12.05  Mit 11.01.06 ] D ——— 4 ]
67 Stahlbet.winde+Mwk 1.0G 5t Mit14.12.05 Die 20.12.05 B I Hhees o
68 Stahlbet.Decke ii. 1.DG 8t Mon19.12.05  Mit11.01.06 - M| I — — ]
69 - B |
70 Strassentrakt/2.DG 42t Don 12.01.06 Fre 10.03.06 ] ﬁ ]
71 Stahlbet.winde+Mwk 2.DG 4 Don1201.06 Die 17.01.06 T Ly ‘!_F] N
72 Decke il. Liftschacht 2t Mit18.01.06 Don 19.01.06 - M| L}P ]
73 Stahlkonstruktion 2t Don19.01.06 Fre 20.01.06 B I L»-—L N
74 Zimm.Dachkonstr. 15t Mon23.01.06  Fre 10.02.06 1 T —— ]
75 Dachdeckung 20t Mon 06.02.06 Fre 03.03.06 B I Sy o
76 Rauchfangkehrersteg 5t Mon 06.03.06 Fre 10.03.06 B Il ) — ]
77 B I |
78 | AusbaulStrassentrakt 140t Mon 16.01.06  Fre 28.07.06 T ]
79 Fenster u. Fenstertiiren 15t Mon23.01.06  Fre 10.02.06 B I Y S | ——— ]
80 Innenverputz 1.0G-2.DG 25t Mon 06.02.06  Fre 10.03.06 Bl I IS e s | E— ]
81 Trock.bau 1.0G-2.DG 1-seit. 30t Mon13.0206  Fre 24.03.06 T N———— R s— e— — ]
82 Rohinst. 1.0G-2.DG 55t Mon 16.01.06  Fre 31.03.06 1 R e B e = — — E— —4L o
83 Trock.bau 1.0G-2.DG Schl. 30t Mon27.0206 Fre 07.04.06 B I B e e — |
84 Estriche 1.0G-2.0G 15t Mon 03.04.06  Fre 21.04.06 B I e S E— o
85 Malerarb.1.0G-2.DG 30t Mon 08.05.06 Fre 16.06.06 B I Sy e Qg e gy - gy = N
86 Fliesenleger 1.0G-2.0G 30t Mon01.05.06 Fre 09.06.06 1 R Sl e — |
87 Holzfussbsd.1.0G-2.0G 20t Mon 05.06.06  Fre 30.06.06 T R s N
88 Holztreppen 2.DG 10t Mon03.07.06  Fre 14.07.06 . | — ]
89 Komplettierung 1.0G-2.DG 25t Mon 26.06.06 Fre 28.07.06 e I (———— —J— ]
90 ] ]
91 | Rohbau/Hoftrakte 71t Fre 09.00.05 Fre 23.12.05 ——— N
92 Abbr.Dachb.pf. 2t Fre09.09.05 Mon 12.09.05 R -T B I ]
93 Abbr.Dachstuhl 3t  Die04.10.05 Don 06.10.05 ‘ u,-’_| I N
94 Prov.Sich Feuerm. 2t Fre07.10.05  Mon 10.10.05 Hm o - N -
95 Abbr.Laubengang 3t Don15.09.05 Mon 19.09.05 Domm = T N
9 Teilabbr.D.i.1.0G 2t Die11.10.05  Mit12.10.05 - 1 |
97 Teilabbr.Mwk.1.0G 2t Don13.10.05  Fre 14.10.05 [ T ]
98 Teilabbr.D.i.EG 2t Mon17.10.05 Die 18.10.05 [ — I ]
99 Stahib.Decke i.EG 5t Fre28.10.05 Mon 07.11.05 - Lm - . |
100 Stahlb.pl. Balkone 5t Mon19.12.05  Fre 23.12.05 B e ) E— ]
101 Pfeil.ausw.EG+1.0G 10t Die20.09.05 Mon 03.10.05 Do o— - B |
102 Ausmauerung EG+ 1.0G 6t  Die 04.10.05  Die 11.10.05 _ ] B ]
103 Mwk. 1.0G 4t Die08.11.05 Fre 11.11.05 B |
104 Holzverb.decke (i.1.0G 4t Mon17.10.05 Don 20.10.05 4-’_| . ]
105 Mwk. 2.0G 4t Fre21.10.05 Don 27.10.05 L oom ]
106 Stahllbet.roste 4t Fre 28.10.05 Fre 04.11.05 - E _L ]
107 Dachstuhl 14t Don10.11.05 Die 29.11.05 7+_ S e —
108 Dachdeckung 15t Don24.11.05 Fre 16.12.05 B B ‘ — 1 r— — o
109 Rauchfangkehrersteg 5t  Mon 19.12.05 Fre 23.12.05 B —) I N
110 B ]
111 | Ausbau/Hoftrakte 95t Mon 19.12.05 Fre 12.05.06 B BN m ]
112 Fenster-u.Fenstertiren 5t Mon 09.01.06 Fre 13.01.06 B BN I3 |
113 Innenverputz 15t Mon 16.01.06 Fre 03.02.06 B _1,—}— — ] N
114 Trock.bau 1-seit. 15t Mon23.01.06  Fre 10.02.06 B B \—b— [ — ]
115 Rohinstallation 35t Mon19.12.05 Fre 17.02.06 B ——— Y e——— - |
116 Trock.bau schlieen 15t Mon 06.02.06  Fre 24.02.06 B e | — o
117 Estriche 10t Mon27.02.06  Fre 10.03.06 B — ]
118 Malerarbeiten 15t Mon27.03.06  Fre 14.04.06 B B )EEEEE— EEEE—— EE—— o
119 Fliesenleger 15t Mon20.03.06  Fre 07.04.06 B e ) =— ]
120 Holzfussbéden 10t Mon 17.04.06  Fre 28.04.06 B S —— ]
121 Holztreppen 5t Mon 01.05.06  Fre 05.05.06 B L}_ N
122 Komplettierung 10t Mon 01.05.06 Fre 12.05.06 B Bl | |
123 B ]
124 |Fassaden 70t Mon 06.03.06  Fre 09.06.06 B B |
125 Strassentrakt 40t  Mon 06.03.06 Fre 28.04.06 B —) I _ ] _ _ ] ] _— -
126 Hoftrakt-hofseitig 15t Mon 01.05.06 Fre 19.05.06 B BN ) I | . o
127 Hoftrakt-Feuermauern 15t Mon 22.05.06  Fre 09.06.06 B L) . N
128 B |
129 | Terrassen 56t  Mit30.11.05 Fre 03.03.06 B N ]
130 Dachgeschoss 10t Mon20.02.06 Fre 03.03.06 B BN E;}_ I ]
131 1.+2.0G-Hoftrakte 10t Mit30.11.05 Don 15.12.05 B Do — — ]
132 B B |
133 | Aufzug 169t  Die 16.08.05 Fre 28.04.06 ‘ ‘ ‘ ‘ E—— |
134 Einreichung 60t  Die 16.08.05 Don 10.11.05 )IIEE EIEEES IEEEE IEEES IEEEE IS IS DEEESE DaaESE EaaSs S [e— _7 o
135 Montage 40t Mon 06.03.06 Fre 28.04.06 B B ‘ NN IS IS B EEEEES DS S | . o
136 B B |
137 | Stiegenfertigteile 35t Don10.11.05  Fre 13.01.06 B e R —— e — E— -
138 B ]
139 | Aussenanlagen 40t Mon 29.05.06  Fre 21.07.06 B — ]
140 Innenhof 20t Mon29.05.06  Fre 23.06.06 B L s e ]
141 Gehsteig 10t Mon 10.07.06  Fre 21.07.06 B ) E— ]
142 B ]
143 | Baureinigung 15t Mon17.07.06  Fre 04.08.06 B Bl — o
144 B ]
145 | Gesamtfertigstellung Ot Fre04.08.06 Fre 04.08.06 B v 04.08. |
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