

Auflistung aller in Aussicht genommenen Arbeiten gemäß BauKG §7 (3) Z 2

18.05.2005

		AugSepOktNovDezJanFebMärAprMaiJunJul																																																				
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Baudauer		01.08.2005-31.07.2006																																																				

Bezeichnung (Gewerk)	Bauftrag	Anwesenheit	Balken
Abbrucharbeiten	BAUMEISTER	01.08.2005-18.10.2005	
Erdarbeiten + Kanalisat.	BAUMEISTER	21.09.2005-24.11.2005	
HDBV	BAUMEISTER	03.10.2005-03.11.2005	
Beton- + Mauerarbeiten	BAUMEISTER	07.10.2005-19.01.2006	
Fertigteile	BAUMEISTER	10.11.2005-13.01.2006	
Zimmerer-Hoftrakt	ZIMMERMEISTER	10.11.2005-29.11.2005	
Dachdecker-Hoftrakt	DACHDECKER	24.11.2005-16.12.2005	
Spengler-Hoftrakt	SPENGLER	24.11.2005-16.12.2005	
Schwarzd-Hoftrakt	SCHWARZDECKER	30.11.2005-15.12.2005	
Schlosser	SCHLOSSER	19.12.2005-10.03.2006	
Elektro/Rohinstallation	ELEKTRO	19.12.2005-21.03.2006	
HSL/Rohinstallation	HSL	19.12.2005-21.03.2006	
Fenster	FENSTER	09.01.2006-10.02.2006	
Innenverputz	BAUMEISTER	16.01.2006-10.03.2006	
Konstruktiver Stahlbau	STAHLBAU	19.01.2006-20.01.2006	
Zimmerer-Strassentrakt	ZIMMERMEISTER	23.01.2006-10.02.2006	
Trockenbau	TROCKENBAUER	23.01.2006-24.03.2006	
Dachdecker-Strassentrakt	DACHDECKER	06.02.2006-03.03.2006	
Spengler-Strassentrakt	SPENGLER	06.02.2006-03.03.2006	
Schwarzd-Strassentrakt	SCHWARZDECKER	20.02.2006-03.03.2006	
Estrich-Hoftrakt	BAUMEISTER	27.02.2006-10.03.2006	
Fassaden	BAUMEISTER	06.03.2006-09.06.2006	
Aufzug	AUFZUG	06.03.2006-28.04.2006	
Fliesenleger	FLIESENLEGER	20.03.2006-09.05.2006	
Besch. Holz+ Metall	MALER	27.03.2006-16.06.2006	
Anstriche Mwk.	MALER	27.03.2006-16.06.2006	
Estrich-Strassentrakt	BAUMEISTER	03.04.2006-21.04.2006	
Holzfußböden	BODENLEGER	17.04.2006-30.06.2006	
Innentüren-Hoftrakt	INNENTÜREN	01.05.2006-08.05.2006	
Elektro/Komplettierung	ELEKTRO	01.05.2006-28.07.2006	
HSL/Komplettierung	HSL	01.05.2006-28.07.2006	
Außenanlagen	BAUMEISTER	29.05.2006-21.07.2006	
Innentüren-Strassentrakt	INNENTÜREN	26.06.2006-10.07.2006	
Asphalt	ASPHALT	10.07.2006-21.07.2006	