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Um-und Dachgeschossausbau Seb.Kneippg. 9
Auflistung aller in Aussicht genommenen Arbeiten gemäß BauKG §7 (3) Z 2 21.02.2006

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Baudauer 03.07.2006-09.05.2007

Bezeichnung (Gewerk) Beauftragt Anwesenheit Balken
Abbrucharbeiten BAUMEISTER 10.07.2006-05.10.2006
Erdarb+Kan./Keller BAUMEISTER 10.07.2006-12.09.2006
I-Schächte offen BAUM/HLS/ELEKT 10.07.2006-27.11.2006
Beton- + Mauerarbeiten BAUMEISTER 18.07.2006-29.01.2007
Elektro/Rohinstallation Elektriker 24.07.2006-20.11.2006
HLS/Rohinstallation Installateur 24.07.2006-20.11.2006
Mauerwerkstrockenl. BAUMEISTER 31.07.2006-21.08.2006
Konstruktiver Stahlbau STAHLBAU 16.08.2006-08.09.2006
Erdarb.+Kan./Auss.anl. BAUMEISTER 18.08.2006-24.11.2006
Fass.öff.Aufzug offen BAUM/AUFZUG 18.08.2006-08.12.2006
Trockenbau TROCKENBAUER 21.08.2006-16.01.2007
Zimmermeister ZIMMERMEISTER 30.08.2006-20.09.2006
Spengl./Dachdecker DACHDECKER 08.09.2006-05.10.2006
Schwarzdecker DACHDECKER 21.09.2006-20.10.2006
Fenster+Türen/1.Teil FENSTER+TÜREN 28.09.2006-08.12.2006
Schlosser/Aufzugsumw. SCHLOSSER 03.10.2006-16.10.2006
Schlosser/Rauchf.k.steg SCHLOSSER 06.10.2006-19.10.2006
Fassadenverputz BAUMEISTER 18.10.2006-18.12.2006
Estricharbeiten BODENLEGER 18.10.2006-22.02.2007
Besch. Holz+ Metall MALER 27.11.2006-08.03.2007
Anstriche Mwk. MALER 27.11.2006-08.03.2007
Fliesenleger FLIESENLEGER 04.12.2006-28.02.2007
Holzfußböden BODENLEGER 08.01.2007-21.03.2007
Tischler TISCHLER 17.01.2007-25.04.2007
Elektro/Komplettierung Elektriker 17.01.2007-25.04.2007
HLS/Komplettierung Installateur 17.01.2007-25.04.2007
Außenanlagen BAUMEISTER 02.02.2007-19.04.2007
Fenster+Türen/1.Teil FENSTER+TÜREN 27.02.2007-13.04.2007
Schlosser/Vordachkonstr. SCHLOSSER 08.03.2007-14.03.2007
Asphalt ASPHALT 04.04.2007-09.04.2007
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