Projekt 766-05\SIGE - Fassung 001 (Planungskoordination)
Um-und Dachgeschossausbau Seb.Kneippg. 9
Auflistung aller in Aussicht genommenen Arbeiten geméall BauKG 87 (3) Z 2
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Aug Sep Okt Nov Dez

Feb Mar Apr Mai

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 583 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

[ Baudauer [03.07.2006-09.05.2007 | 1 S |
Bezeichnung (Gewerk) |Beauftragt Anwesenheit Balken

Abbrucharbeiten BAUMEISTER 10.07.2006-05.10.2006 |, I |

Erdarb+Kan./Keller BAUMEISTER 10.07.2006-12.09.2006 - R

I-Schachte offen BAUM/HLS/ELEKT 10.07.2006-27.11.2006 - — " IR

Beton- + Mauerarbeiten | BAUMEISTER 18.07.2006-29.01.2007 - 0

Elektro/Rohinstallation | Elektriker 24.07.2006-20.11.2006 || S | L

HLS/Rohinstallation Installateur 24.07.2006-20.11.2006 o e re——

Mauerwerkstrockenl. BAUMEISTER 31.07.2006-21.08.2006 N

Konstruktiver Stahlbau | STAHLBAU 16.08.2006-08.09.2006 L [

Erdarb.+Kan./Auss.anl. | BAUMEISTER 18.08.2006-24.11.2006 x___________ =

Fass.off.Aufzug offen BAUM/AUFZUG 18.08.2006-08.12.2006 . __ . I L

Trockenbau TROCKENBAUER 21.08.2006-16.01.2007 -

Zimmermeister ZIMMERMEISTER 30.08.2006-20.09.2006 N B L

Spengl./Dachdecker DACHDECKER 08.09.2006-05.10.2006 N B ‘

Schwarzdecker DACHDECKER 21.09.2006-20.10.2006 | B IR

Fenster+Turen/1.Teil FENSTER+TUREN 28.09.2006-08.12.2006 .

Schlosser/Aufzugsumw. | SCHLOSSER 03.10.2006-16.10.2006 L R

Schlosser/Rauchf.k.steq | SCHLOSSER 06.10.2006-19.10.2006 ] Lo

Fassadenverputz BAUMEISTER 18.10.2006-18.12.2006 | . T

Estricharbeiten BODENLEGER 18.10.2006-22.02.2007 L . | | |

Besch. Holz+ Metall MALER 27.11.2006-08.03.2007 T =

Anstriche Mwk. MALER 27.11.2006-08.03.2007 L .

Fliesenleger FLIESENLEGER 04.12.2006-28.02.2007 | .. .|
HolzfuBboden BODENLEGER 08.01.2007-21.03.2007 IR N
Tischler TISCHLER 17.01.2007-25.04.2007 . =
Elektro/Komplettierung Elektriker 17.01.2007-25.04.2007 .
HLS/Komplettierung Installateur 17.01.2007-25.04.2007 .
Aufenanlagen BAUMEISTER 02.02.2007-19.04.2007 . =
Fenster+Turen/1.Teil FENSTER+TUREN 27.02.2007-13.04.2007 B
Schlosser/Vordachkonstr. | SCHLOSSER 08.03.2007-14.03.2007 I
Asphalt ASPHALT 04.04.2007-09.04.2007 L | m
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