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Um-und Zubau/ Tivoligasse 18
Auflistung aller in Aussicht genommenen Arbeiten gemäß BauKG §7 (3) Z 2 18.05.2005

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul
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Baudauer 01.08.2005-31.07.2006

Bezeichnung (Gewerk) Beauftragt Anwesenheit Balken
Abbrucharbeiten BAUMEISTER 01.08.2005-18.10.2005
Erdarbeiten + Kanalisat. BAUMEISTER 21.09.2005-24.11.2005
HDBV BAUMEISTER 03.10.2005-03.11.2005
Beton- + Mauerarbeiten BAUMEISTER 07.10.2005-19.01.2006
Fertigteile BAUMEISTER 10.11.2005-13.01.2006
Zimmerer-Hoftrakt ZIMMERMEISTER 10.11.2005-29.11.2005
Dachdecker-Hoftrakt DACHDECKER 24.11.2005-16.12.2005
Spengler-Hoftrakt SPENGLER 24.11.2005-16.12.2005
Schwarzd-Hoftrakt SCHWARZDECKER 30.11.2005-15.12.2005
Schlosser SCHLOSSER 19.12.2005-10.03.2006
Elektro/Rohinstallation ELEKTRO 19.12.2005-21.03.2006
HSL/Rohinstallation HSL 19.12.2005-21.03.2006
Fenster FENSTER 09.01.2006-10.02.2006
Innenverputz BAUMEISTER 16.01.2006-10.03.2006
Konstruktiver Stahlbau STAHLBAU 19.01.2006-20.01.2006
Zimmerer-Strassentrakt ZIMMERMEISTER 23.01.2006-10.02.2006
Trockenbau TROCKENBAUER 23.01.2006-24.03.2006
Dachdecker-Strassentrakt DACHDECKER 06.02.2006-03.03.2006
Spengler-Strassentrakt SPENGLER 06.02.2006-03.03.2006
Schwarzd-Strassentrakt SCHWARZDECKER 20.02.2006-03.03.2006
Estrich-Hoftrakt BAUMEISTER 27.02.2006-10.03.2006
Fassaden BAUMEISTER 06.03.2006-09.06.2006
Aufzug AUFZUG 06.03.2006-28.04.2006
Fliesenleger FLIESENLEGER 20.03.2006-09.05.2006
Besch. Holz+ Metall MALER 27.03.2006-16.06.2006
Anstriche Mwk. MALER 27.03.2006-16.06.2006
Estrich-Strassentrakt BAUMEISTER 03.04.2006-21.04.2006
Holzfußböden BODENLEGER 17.04.2006-30.06.2006
Innentüren-Hoftrakt INNENTÜREN 01.05.2006-08.05.2006
Elektro/Komplettierung ELEKTRO 01.05.2006-28.07.2006
HSL/Komplettierung HSL 01.05.2006-28.07.2006
Außenanlagen BAUMEISTER 29.05.2006-21.07.2006
Innentüren-Strassentrakt INNENTÜREN 26.06.2006-10.07.2006
Asphalt ASPHALT 10.07.2006-21.07.2006

ABK-SG V2.6e-4131 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN


