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[ Baudauer [01.08.2005-31.07.2006 |

Bezeichnung (Gewerk) |Beauftragt Anwesenheit Balken

Abbrucharbeiten BAUMEISTER 01.08.2005-18.10.2005 — !

Erdarbeiten + Kanalisat. | BAUMEISTER 21.09.2005-24.11.2005 —

HDBV BAUMEISTER 03.10.2005-03.11.2005 T [— |

Beton- + Mauerarbeiten | BAUMEISTER 07.10.2005-19.01.2006 TN 1 ‘—1

Fertigteile BAUMEISTER 10.11.2005-13.01.2006 RN _ |

Zimmerer-Hoftrakt ZIMMERMEISTER 10.11.2005-29.11.2005 __J

Dachdecker-Hoftrakt DACHDECKER 24.11.2005-16.12.2005 T m—

Spengler-Hoftrakt SPENGLER 24.11.2005-16.12.2005 | I

Schwarzd-Hoftrakt SCHWARZDECKER 30.11.2005-15.12.2005 ‘ —

Schlosser SCHLOSSER 19.12.2005-10.03.2006 _

Elekiro/Rohinstallation | ELEKTRO 19.12.2005-21.03.2006 —

HSL/Rohinstallation HSL 19.12.2005-21.03.2006 —

Fenster FENSTER 09.01.2006-10.02.2006 I

Innenverputz BAUMEISTER 16.01.2006-10.03.2006 ‘ _ w

Konstruktiver Stahlbau STAHLBAU 19.01.2006-20.01.2006 I

Zimmerer-Strassentrakt | ZIMMERMEISTER 23.01.2006-10.02.2006 B

Trockenbau TROCKENBAUER 23.01.2006-24.03.2006 _ \

Dachdecker-Strassentrakt| DACHDECKER 06.02.2006-03.03.2006 | T

Spengler-Strassentrakt SPENGLER 06.02.2006-03.03.2006 ||| T

Schwarzd-Strassentrakt | SCHWARZDECKER 20.02.2006-03.03.2006 .

Estrich-Hoftrakt BAUMEISTER 27.02.2006-10.03.2006 —

Fassaden BAUMEISTER 06.03.2006-09.06.2006 —

Aufzug AUFZUG 06.03.2006-28.04.2006 1 .
Eliesenleger FLIESENLEGER 20.03.2006-09.05.2006 | TS 1

Besch. Holz+ Metall MALER 27.03.2006-16.06.2006 P —

Anstriche Mwk. MALER 27.03.2006-16.06.2006 —
Estrich-Strassentrakt BAUMEISTER 03.04.2006-21.04.2006 E— |
HolzfuRboden BODENLEGER 17.04.2006-30.06.2006 L —:
Innentiren-Hoftrakt INNENTUREN 01.05.2006-08.05.2006 |

Elektro/Komplettierung ELEKTRO 01.05.2006-28.07.2006 —
HSL/Komplettierung HSL 01.05.2006-28.07.2006 e ——
AuRenanlagen BAUMEISTER 29.05.2006-21.07.2006 L —‘ 1
Innentiiren-Strassentrakt | INNENTUREN 26.06.2006-10.07.2006 _ L
Asphalt ASPHALT 10.07.2006-21.07.2006 N3
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